

临汾市人民政府办公室

临政办函[2023]17号

临汾市人民政府办公室 关于成立临汾市绿色能源输配项目(霍州-襄汾) 工作领导小组的通知

尧都区、霍州市、洪洞县、襄汾县人民政府,临汾经济开发区管委会,市直有关部门:

临汾市绿色能源输配项目(霍州-襄汾)是市委、市政府确定实施的一项重要民生工程、能源工程、环保工程,为确保项目顺利推进、按期完工,经市政府同意,决定成立临汾市绿色能源输配项目(霍州-襄汾)工作领导小组。

组长:王延峰 市委副书记、市长

副组长:王渊 市委常委、常务副市长

胡晓刚 副市长

高雅铭 市政府秘书长、办公室主任

成员:胡建军 市政府督查专员

张瑜庆 市发展改革委主任

冯小宁 市财政局局长

常立智 市国资委党委书记、市工信局局长

马健 市城市管理局局长

孔令杰 市规划和自然资源局局长
张宁红 市行政审批服务管理局局长
晋红峰 市生态环境局局长
刘玉平 市住建局局长
樊宇 市交通运输局局长
任伟民 市水利局局长
刘鹏 市能源局局长
邰惠俊 市金融办主任
任俊杰 尧都区委副书记、区长
张可新 霍州市委副书记、市长
王向辉 洪洞县委副书记、县长
杜斌 襄汾县委副书记、县长
白建成 临汾经济开发区党工委书记、管委会主任
范维胜 市汾河文化生态景区服务中心主任
刘晓明 临汾公路分局局长
马建成 侯马车务段段长
朱永利 临汾长途电信线务局局长
梁明军 临投集团党委书记、董事长
鹿剑英 临投集团党委副书记(主持经理层工作)
戴波 临汾南高速公司董事长
卫小红 临汾北高速公司董事长
张晓鹏 国网临汾供电公司总经理

齐保新 国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂厂长

秦晓林 山西兆光发电有限责任公司党委书记、总经理

领导小组下设办公室和六个工作组。办公室设在临汾市投资集团有限公司,办公室主任由梁明军同志兼任,副主任由市城市管理局、市行政审批服务管理局和尧都区、霍州市、洪洞县、襄汾县人民政府、临汾经济开发区管委会、临投集团分管负责人担任。

六个工作组分别是:

(一)综合协调组

组长:鹿剑英 临投集团党委副书记(主持经理层工作)

副组长:王洪锁 尧都区委常委、副区长

任鹏伟 霍州市委常委、常务副市长

王欣 洪洞县委常委、副县长

张海荣 襄汾县副县长

张健 临汾经济开发区管委会副主任

张文喜 临投集团副总经理

成员:市直有关部门分管负责人和涉及县(市、区)相关单位主要负责人。

负责统筹协调各部门、各工作小组任务落实,协调解决项目推进中遇到的重点、难点问题;负责项目建设范围内的土地房屋征收、构筑物拆除及补偿等工作;负责项目热源分配,组织热价谈判、成本监审、批复热价等事宜;完成市委、市政府和领导小组交办的

其他事项。

(二) 手续办理组

组 长：刘乃力 临投集团副总经理

副组长：邢建勋 市行政审批服务管理局副局长

成 员：市直有关部门分管负责人和涉及县(市、区)相关单位主要负责人。

负责项目规划调整、土地征收、可研、规划、初设、人防、文物、环评、消防、防洪评价、水土保持、水环境影响、施工许可证等相关手续的审批办理工作；完成领导小组交办的其他事项。

(三) 项目施工组

组 长：韦 明 临投集团副总经理

副组长：王洪锁 尧都区委常委、副区长

任鹏伟 霍州市委常委、常务副市长

王 欣 洪洞县委常委、副县长

张海荣 襄汾县副县长

张 健 临汾经济开发区管委会副主任

成 员：各施工单位项目负责人。

负责项目施工进度、项目质量、施工安全等工作；完成领导小组交办的其他事项。

(四) 资金保障组

组 长：邵文辉 临投集团副总经理

副组长：师长征 市财政局副局长

郝小强 市金融办副主任

成 员：市发展改革委、市生态环境局、市能源局等相关部门负责人。

负责落实项目启动资金，争取上级政策资金支持，保障项目资金及时到位。

(五) 督导检查组

组 长：胡建军 市政府督查专员

成 员：市纪委监委、市政府督查室、临投集团有关人员。


负责项目督导检查工作，对影响项目手续办理、未按时间节点推进项目工程等配合不力的单位、工作人员进行督办、约谈；完成领导小组交办的其他事项。

(六) 纪律作风组

组 长：张学东 临投集团纪委书记、监察专员

成 员：临投集团纪检监察室有关人员。

负责对项目进行全过程监督，包括招标、资金使用、重要决策等，确保项目公开透明、依法合规推进；完成领导小组交办的其他事项。


临汾市人民政府办公室
2023年4月30日

(此件公开发布)